



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Dirección de Planeación
y Desarrollo Institucional

Estado de ejecución del Plan de Fomento a la Calidad en sus vigencias 2019, 2020 y 2021

Información con corte al 31 de marzo de 2022

División de Planes y Proyectos

Plan de Fomento a la Calidad

Vigencias 2019, 2020 y 2021

Línea de inversión propuesta por el Ministerio de Educación Nacional

Cantidad de Proyectos

1

Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil

8

3

Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral

2

5

Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física

12

6

Diseño o Modificación de Oferta Académica

2

7

Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)

6

El Ministerio de Educación Nacional -MEN- propone un conjunto de líneas de inversión dentro de las cuales las instituciones de educación superior formulan proyectos orientados a mejorar las condiciones de calidad de manera articulada con los planes estratégicos universitarios.

Los PFC financian


\$16.119.109.647

invertidos en 30 proyectos UdeA

Dependencia líder	Cantidad de Proyectos
Dirección de Bienestar Universitario	6
Dirección de Comunicaciones	1
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	6
Dirección de Posgrados	1
Dirección de Regionalización	1
Dirección de Relaciones Internacionales	2
Escuela de Idiomas	1
Facultad de Comunicaciones y Filología	2
Instituto Universitario de Educación Física y Deporte	1
Secretaría General	1
Vicerrectoría de Docencia	6
Vicerrectoría de Extensión	2

Estado de los proyectos PFC

El porcentaje de avance se determina en términos de ejecución de actividades, siendo el 100% la ejecución completa de todas las actividades planificadas.



Finalización planificada de los Planes de Fomento a la Calidad:

- PFC 2019: 30 de junio de 2022
- PFC 2020: 31 de diciembre de 2022
- PFC 2021: 31 de diciembre de 2023

El proyecto del PFC 2020 "Adecuación del Centro Integrado de Laboratorios 10/12 L@b de la Facultad de Comunicaciones, en el núcleo central del Bloque 10, pisos 3 y 4." fue cancelado y sus recursos fueron reorientados dentro del mismo PFC; su ejecución será financiada por otras fuentes de inversión Universitaria.


Ejecución de recursos PFC

Los recursos disponibles son aquellos que están asignados a un proyecto pero no han sido comprometidos ni ejecutados.

Los recursos ejecutados son aquellos efectivamente pagados.


PFC 2019

5 proyectos
Asignado \$2.562




PFC 2020

15 proyectos
Asignado \$6.063



PFC 2021

9 proyectos
Asignado \$7.493



	2019	2020	2021
■ Ejecutado	\$2.519	\$3.866	\$1.077
■ Comprometido	\$28	\$863	\$2.881
■ Recursos disponibles	\$15	\$1.294	\$3.535

Cifras en millones de pesos

Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021

Plan de Fomento a la calidad 2019			
Estado	Proyecto	Dependencia líder	Recursos PFC asignados
Finalizado	Formación en ciudadanía y participación de la comunidad universitaria	Secretaría General	\$ 195.745.398
Finalizado	Acceso y permanencia universitarias: ser UdeA	Vicerrectoría de Docencia	\$ 621.000.000
Finalizado	Más arte y cultura para el bienestar	Dirección de Bienestar Universitario	\$ 446.039.160
Finalizado	Adecuación de ambientes de aprendizaje en los espacios dispuestos para la formación	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 840.979.053
En ejecución	Consolidación de la plataforma informática de la Universidad de Antioquia	Dirección de Bienestar Universitario	\$ 458.215.442

Plan de Fomento a la Calidad 2020			
Estado	Proyecto	Dependencia líder	Recursos PFC asignados
Finalizado	Desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria	Vicerrectoría de Docencia	\$ 600.000.000
Finalizado	Desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria	Dirección de Bienestar Universitario	\$ 220.000.000
En ejecución	Dotación en TIC a estudiantes universitarios para la continuidad de las actividades académicas	Dirección de Bienestar Universitario	\$ 1.130.000.000
En ejecución	Adecuación de ambientes de aprendizaje en los espacios dispuestos para la formación - etapa 2	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 1.014.637.418
Finalizado	Evaluación y autoevaluación en la educación superior	Vicerrectoría de Docencia	\$ 358.572.025

Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021

Plan de Fomento a la Calidad 2020			
Estado	Proyecto	Dependencia Líder	Recursos PFC asignados
En ejecución	Fortalecimiento de la Unidad de Exámenes en Lenguas Extranjeras - Fase 1	Escuela de Idiomas	\$ 500.000.000
Finalizado	Consolidación del pregrado virtual: español como lengua extranjera - ELE virtual	Facultad de Comunicaciones y Filología	\$ 142.000.000
En ejecución	Adecuación de infraestructura física para la habilitación del Laboratorio integrado de ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte -LICAFDE- del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte	Instituto Universitario de Educación Física y Deporte	\$ 216.000.000
Cancelado	Adecuación del Centro Integrado de Laboratorios 10/12 L@b de la Facultad de Comunicaciones, en el núcleo central del Bloque 10, pisos 3 y 4.	Facultad de Comunicaciones y Filología	\$ -
Finalizado	Innovaciones didácticas en educación superior - Recursos digitales de Pre y Posgrado	Vicerrectoría de Docencia	\$ 231.249.000
En ejecución	Transformación y automatización de procesos académico administrativos	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 362.000.000
En ejecución	Transformación y automatización de procesos académico administrativos	Vicerrectoría de Extensión	\$ 150.000.000
En ejecución	Adecuación y dotación de laboratorios y aulas para el cumplimiento de las funciones misionales en la Seccional Urabá	Dirección de Regionalización	\$ 200.000.000
En ejecución	Fortalecimiento de la presencia radial en el departamento de Antioquia	Dirección de Comunicaciones	\$ 434.000.000
En ejecución	Creación de Doctorado En Ciencia Política (45) - Maestría en Enfermedades Tropicales (40)	Dirección de Posgrados	\$ 85.000.000
En ejecución	Sistema de aseguramiento, custodia y protección de la información Institucional	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 420.000.000

Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021

Plan de Fomento a la Calidad 2021			
Estado	Proyecto	Dependencia líder	Recursos PFC asignados
En ejecución	Innovación de procesos académicos y administrativos	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 284.680.475
En ejecución	Fortalecimiento de las capacidades de analítica de datos para la gestión universitaria	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 342.650.000
En ejecución	Relacionamiento estratégico regional, nacional e internacional de la Universidad de Antioquia	Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 169.775.000
En ejecución	Fortalecimiento y fomento de capacidades en internacionalización, interculturalidad y ciudadanía global en la Universidad de Antioquia	Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 194.500.000
En ejecución	Consolidación del Modelo de Bienestar Universitario en Regiones	Dirección de Bienestar Universitario	\$ 812.775.000
En ejecución	Actualización de la plataforma de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia - Fase 1	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$ 3.159.316.676
En ejecución	Implementación de un sistema de relacionamiento en doble vía con los egresados	Vicerrectoría de Extensión	\$ 30.000.000
En ejecución	Buen Vivir para la construcción de paz y la convivencia universitaria	Vicerrectoría de Docencia	\$ 197.442.500
En ejecución	UJAMAA: Formalización de la permanencia, la inclusión y la accesibilidad universitaria con criterios de equidad y corresponsabilidad	Vicerrectoría de Docencia	\$ 2.302.532.500

UdeA



@UdeA



@UdeA



@universidadeantioquia