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	Riesgo
	Calificación (Probabilidad e impacto)
	Descripción del Riesgo Sustento de la calificación
	Acción de mitigación
	Asignación del responsable del riesgo

	Riesgos sociales-
políticos
	MEDIO - ALTO
	Situaciones de orden púbico paros o manifestaciones que pueden llegar a afectar o alterar la prestación del servicio.
	Aplicación de protocolos de los planes de emergencia
	LA UNIVERSIDAD

	
	ALTO-MEDIO

	Vandalismo por parte de terceros
	Póliza de todo riesgo                                                                                                                                                          
	LA UNIVERSIDAD

	Riesgos Operacionales
	BAJO-MEDIO
	Actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de su personal, que afecten a terceros
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
	EL CONTRATISTA

	
	MEDIO-ALTO
	Pago inoportuno o indebido de salarios, prestaciones sociales al personal vinculado al proceso
	Seguimiento de la interventoría

El contratista entregará al interventor del contrato la evidencia de pagos, que será revisado por el interventor en forma aleatoria

Solicitar al contratista las pólizas de garantía única de cumplimiento de entidades estatales con amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	EL CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA



	
	BAJO-ALTO
	Pago inoportuno, insuficiente  al sistema general de seguridad social (Salud, pensiones, ARL) y parafiscales (SENA, ICBF Y Cajas de Compensación Familiar)
	Seguimiento de la interventoría 

El contratista mensualmente entregará el Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social y Parafiscales, expedido por el Revisor Fiscal

Solicitar al contratista las pólizas de garantía única de cumplimiento de entidades estatales con amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	EL CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA



	Riesgos Regulatorios
	BAJO-ALTO
	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual como pueden: en la prestación del servicio de vigilancia privada y en materia impositiva
	Actualmente está en discusión el proyecto de Ley 288 de 2017 en la Cámara de Representantes, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con las Cooperativas Especializadas de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual fue aprobado el 18 de mayo de 2018; el Interventor del contrato y el contratista estarán pendientes de la presencia de cambios normativos que afectan el Sector de la seguridad privada y  deberán tomar medidas pertinentes para mitigar el riesgo.
	LA UNIVERSIDAD Y EL CONTRATISTA

	
	MEDIO
	No suscribir el contrato, objeto de la invitación una vez haya sido adjudicado, dentro de los plazos y condiciones convenidas
	Solicitar al proponente póliza de seriedad de la propuesta, que le obligue la firma del contrato.
	EL CONTRATISTA

	Riesgos Económicos
	BAJO
	Derivados del comportamiento del mercado y condiciones del mismo, como fluctuaciones de los precios.  La tarifa del servicio de vigilancia es regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por tal motivo el valor es estable
	Establecer en la invitación que los precios se incrementan por cambio de año, basados en el porcentaje que se aplique en el Salario mínimo mensual legal vigente
	LA UNIVERSIDAD

	Riesgo de corrupción
	
	posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la Universidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
	Realizar controles cruzados a las interventorías del contrato con el apoyo de la Unidad de Auditoria Institucional
	EL CONTRATISTA/ /LA UNIVERSIDAD





