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1

Errores involuntarios que hayan quedado en los 
pliegos de condiciones: precios  de tratamientos de 
residuos por sedes, tipo de tratamientos que aplican 
a los residuos generados, sedes no incluidas para 
recolección. En las especificaciones técnicas; en 

los términos de referencia; en la minuta contractual 
o en los estudios previos

X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR, REVISIÓN POR PARTE DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO.
DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE ESTABLECIÓ UN PERÍODO DE OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN

2

Errores cometidos por el contratista en la 
elaboracion de la propuesta, tal como en las 

fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo 
del mercado, entre otros; cometer errores en 

documentos elaborados por el contratista durante la 
ejecución del contrato

X   2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA, LAS FÓRMULAS APLICADAS Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ANTES DE ENTREGARLA

3

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL 

CONTRATISTA, CON EL PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR UDEA  PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4
Posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual 

como pueden ser en materia impositiva
X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA  PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.           
LA UNIVERSIDAD DEBE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES.
EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ADEMÁS IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESPECÍFICAMENTE PARA EL CONTRATO. LSE
DEBERÁN TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A INFORMAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA A LA UNIVERSIDAD                                                                      

5

Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad 
que se presenten conductas o comportamientos 
calificados como de corrupción, ya sea de los 
servidores públicos de la Universidad o delitos por 
parte de los empleados de la entidad contratista.
Los actos de corrupción podrían afectar:
a) la imagen pública de la Universidad
b) la confianza en los servidores públicos de la 
Universidad
c) los intereses económicos de la Universidad

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la
solicitud de negociación directa y quien es competente para suscribir el contrato.
Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato.
b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción; y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.
c) Por parte de la División de Infraestructura Física: Dependencia que debe estar pendiente de que se ejecute correctamente el contrato y debe prevenir el riesgo.
 d) Por parte del Interventor del contrato: Llevando un control adecuado por parte de la Interventoría de los servicios prestados y su realización efectiva según las condiciones del contrato.
Por parte de las diferentes dependencias usuarias del servicio

6

Contaminación del suelo, agua y aire por accidentes 
en la manipulación, recolección o transporte de 
reiduos bilógicos o sustancias químicas al interior 
de las sedes de la Universidad

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA TIENE LOS PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. SE EFECTUARÁ UN SEGUIMIENTO ESTRICTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE
GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS TENGAN EL CURSO DE MANEJO DE EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGOSOS. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS TENGAN EL CURSO DE MANEJO DE
EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGROSOS. COMO GENERADOR RESPONSABLE, LA UNIVERSIDAD DECLARAEL CONTENIDO DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS, ADEMÁS DE LAS TARJETAS DE EMERGENCIA DE LOS MISMOS
SOLICITAR PÓLIZA DE RCE

7 Brote o epidemia: Contagio por virus (COVID 19) X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REQUERIR PARA EL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA UDEA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

8 Manifestaciones, oposiciones o actos de protesta X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LA UNIVERSIDAD TIENE LA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO AL INTERIOR DEL CAMPUS PRINCIPAL Y EN LAS DEMAS SEDES CUANDO SE
PRESENTEN

9
Hechos de la naturaleza como fuertes lluvias, 
sismos, entre otros, que puedan dejar sin operación 
al servicio

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA 

10 Fluctuación en el costo de los servicios X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
EL CONTRATISTA RESPETARÁ LOS PRECIOS OFERTADOS DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO
SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMEINTO

11 Insolvencia del Contratista X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DESDE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN Y DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO. SE DEBEN SOLICITAR INDICADORES
FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA.
EN CASO DE INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA SE PODRÍA CONFIGURAR UN INCUMPLIMIENTO DE ESTE HACIA LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR TANTO SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

12 Cambio de moneda X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LA OFERTA SE SOLICITARÁ EN MONEDA COLOMBIANA LA UNIVERSIDAD TOMARÁ LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES QUE CONSIDERE NECESARIOS Y EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LAS
MEDIDAS OPERATIVAS. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO.

13
La empresa contratista no cumpla con las normas 
de seguridad y salud en el trabajo

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EXIGIR EL USO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015.
SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

14
Ocurrencia de accidentes laborales con elementos 
tóxicos, infecciosos o cortopunzantes

X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              
PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SE MITIGA EXIGIENDO AL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE Y EXIJA EL USO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ADEMÁS, SE DEBE VERIFICANDO QUE EL CONTRATISTA TENGA IMPLEMENTADOS LOS SISTEMAS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA RIESGO BIOLÓGICO Y RIESGO QUÍMICO. ADICIONAL SE REALIZAN INSPECCIONES AL VEHICULO TRANSPORTADOR.
SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

30,86%

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE RESIUDOS PELIGROSOS 

ANEXO  6
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