Anexo 5. MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE RECOLECCION , TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

ASIGNACION
TIPIFICACION DEL RIESGO RESPONSABLE ESTIMACION DEL RIESGO
DEL RIESGO
CLASE DE RIESGOS
PROBABILIDAD VALORACION ESTIMACION DEL
No. DESCRIPCION UdeA DE IMPACTO | PRODUCTO | O NIVEL DE | RESULTADO TOLE;QANC' TRATAMIENTO PROMEDIO (%) pggg%tfs'g“ RIESGO POR
OCURRENCIA RIESGO (%) CLASE (%)
EVITAR EL RIESGO;
PREVENIR EL RIESGO;
SOCIALES O POLITICOS | 1 S;::;::'Z?: m}‘:ﬁfgﬁ';’;ﬁg’;ﬁgsgﬁ;ﬁ: x 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; 67.00% 1111% 7.44%
COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
Que el contratista no cumpla normas de salud PREVENIR EL RIESSO!
OPERACIONALES 2 il y x 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; 100,00% 11.11% 1.11%
o COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
FINANCIEROS ylo Para la celebracion del contrato no se cuente con el
ECONOMIGOS 3 | Carifad de Disponitiidad ProsupuestaCoP. X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO 8,00% 11,11% 0,89%
Poner en riesgola certficacion de acreditacion obtenida
mediante resolucion 2087 del 2003 y la reacreditacion
4| mediante resolucion 16516 del 14 de diciembre de 2012 x 2 s 0 b BAIO TOLERABLE | PREVENIR EL RIESGO
del Ministerio de Educacién Nacional
Demandas ala universidad por profesores, empleados y
JURIDICOS y/o LEGALES
estudiantes ante situaciones de accidentalidad y/o muerte
ylo REGULATORIOS 5 |de alguna persona; por accidentes ve\acmnadué con la x 2 s 10 7% BAJO TOLERABLE | PREVENIR EL RIESGO 1o o5 some
recoleccion o disposicion final de resicuos pelgrosos.
Accidentalidad o enfermedadies profesionales por falta de
6 |acatamiento de normas de Seguridad y Salud en el X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE |PREVENIR EL RIESGO
trabajo.
EVITAR EL RIESGO;
; PREVENIR EL RIESGO;
7 |Riesgos ambientales porfaa de contrato de recoleccion x 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE [PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;
Y s pellg COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
Paros del personal estudiantily docente por no contar con PREVENIR EL RIESGO;
8 |el contrato de recoleccién y disposicion final de residuos X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;
peligrosos COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
Contaminacién del suelo, agua y aire por inadecuada PREVENIR EL RIESGO,
AMBIENTALES 9 " 0. x 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO: 100,000 55,56% 55,56%
recoleccion y disposicien final de residuos peligrosos D e RIE
RIESGO
Incumplimiento de las normativas ambientales, de EVITAR EL RIESGO;
sequridad y salud PREVENIR EL RIESGO;
10 |Que o se cumpla con las directrices dadas por las X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;
Autoridades competentes para realzar a recoleccion y COMPARTIR O TRANSFERIR EL
disposicion final de residuos peligrosos RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
Ocurrencia de manifestaciones o actos e protesta u PREVENIR EL RIESGO;
11 |oposici6n alas actividades de recoleccion y disposicion X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO:
final de residuos peligrosos. COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
Que el Contratista no tenga experiencia en la realizacion
CIENTIFICOS yio del objeto contractual y ejecute el contrato de recoleccion PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;
TECNOLOGICDS 12 |y disposicién final de residuos peligrosos, sin rigor técnico X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O TRANSFERIR EL 17,00% 11,11% 180%
afectando asi las condiciones ambientales en las RIESGO
diferentes sedes de la Universidad
Chequeos cruzados: Existen una serie de procesos a
co e e e erorce oo L nesoo
13 | oran s avianee autnem o sctudio provio do x 1 20 10 17% BAJO TOLERABLE | - COMPARTIR O TRANSFERIR EL
oportunidad y conveniencia y quien es competente para
suscribir el Contra.
Observacion directa del contrato:
2) Por parte de Ia Contraloria General de Antioquia: al
vealizar a verificacion posterior del cumplimiento de los
requisitos formales y de fondo del proceso de contratacion
DE CORRUPCION y su la ejecucion o desarrollo del contrato. 25,00% 22.22% 5.56%
b) Por parte de Auditorfa Institucional: Dependencia que
recibe y formula denuncias de presuntos hechos de
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;
14 |comupcion y que puede, en cualquier momento, soliitar X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL

la rendicién de cuentas y hacerle seguimiento al contrato.
¢) Por parte de la Division de Infraestructura Fisica:
Dependencia que debe estar pendiente que se ejecute
correctamente el contrato y debe Prevenir el riesgo:
Llevando un control adecuado por parte de la
Interventoria de los servicios prestados y su realizacion
efectiva segin las condiciones del contrato,

RIESGO

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

88,11%




