
ASIGNACION 

RESPONSABLE 

DEL RIESGO

No. DESCRIPCION  UdeA

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA

IMPACTO PRODUCTO

VALORACION 

Ó NIVEL DE 

RIESGO (%)

RESULTADO
TOLERANCI

A
TRATAMIENTO PROMEDIO (%)

PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

SOCIALES O POLÍTICOS 1
Ocurrencia de manifestaciones o actos de protesta u 

oposición a la recolección de los residuos peligrosos
X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

67,00% 11,11% 7,44%

OPERACIONALES 2
Que el contratista no cumpla normas de salud y 

seguridad industrial o laboral
X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

100,00% 11,11% 11,11%

FINANCIEROS y/o 

ECONOMICOS
3

Para la celebración del contrato no se cuente con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP.
X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO 8,00% 11,11% 0,89%

4

Poner en riesgo la certificación de acreditación obtenida 

mediante resolución 2087 del 2003 y la reacreditación  

mediante resolución 16516 del 14 de diciembre de 2012 

del Ministerio de Educación Nacional

X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

5

Demandas a la universidad por profesores, empleados y 

estudiantes ante situaciones de accidentalidad y/o muerte 

de alguna persona;  por accidentes relacionados con la 

recolección o disposición final de residuos peligrosos.

X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

6
Accidentalidad o enfermedades profesionales por falta de 

acatamiento de normas de Seguridad y Salud en el 

trabajo.

X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

7
Riesgos ambientales por falta de contrato de recolección 

y disposición final de residuos peligrosos
X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

8
Paros del personal estudiantil y docente por no contar con 

el contrato de recolección y disposición final de residuos 

peligrosos

X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

9
Contaminación del suelo, agua y aire por inadecuada  

recolección y disposición final de residuos peligrosos
X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

10

Incumplimiento de las normativas ambientales, de 

seguridad y salud 

Que no se cumpla con las directrices dadas por las 

Autoridades competentes para realizar la recolección y 

disposición final de residuos peligrosos

X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

11
Ocurrencia de manifestaciones o actos de protesta u 

oposición a las actividades  de recolección y disposición 

final de residuos peligrosos.

X 3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

CIENTIFICOS y/o 

TECNOLOGICOS
12

Que el Contratista no tenga experiencia en la realización 

del objeto contractual y ejecute el contrato de recolección 

y disposición final de residuos peligrosos, sin rigor técnico 

afectando así las condiciones ambientales en las 

diferentes sedes de la Universidad.

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

17,00% 11,11% 1,89%

13

Chequeos cruzados: Existen una serie de procesos a 

cargo de diferentes personas en la Institución, que 

procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes 

elaboran y quienes aprueban el estudio previo de 

oportunidad y conveniencia y quien es competente para 

suscribir el Contrato.

X 1 20 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

14

Observación directa del contrato:

a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al 

realizar la verificación posterior del cumplimiento de los 

requisitos formales y de fondo del proceso de contratación 

y su la ejecución o desarrollo del contrato.

b) Por parte de Auditoría Institucional: Dependencia que 

recibe y formula denuncias de presuntos hechos de 

corrupción y que puede, en cualquier momento, solicitar 

la rendición de cuentas y hacerle seguimiento al contrato.

c) Por parte de la División de Infraestructura Física: 

Dependencia que debe estar pendiente que se ejecute 

correctamente el contrato y debe Prevenir el riesgo: 

Llevando un control adecuado por parte de la 

Interventoría de los servicios prestados y su realización 

efectiva según las condiciones del contrato.

X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

88,11%

25,00% 22,22%

Anexo 5. MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO  DE RECOLECCIÓN , TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

JURIDICOS y/o LEGALES 

y/o REGULATORIOS
5,67%

ESTIMACION DEL RIESGO

17,00%

55,56%

CLASE DE RIESGOS

TIPIFICACION DEL RIESGO

5,56%

AMBIENTALES

33,33%

100,00% 55,56%

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

DE CORRUPCIÓN


