TIPIFICACION DEL

ASIGNACION RESPONSABLE

ESTIMACION DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

Objeto: “Mantenimiento y Restauracion de cubiertas bajo la a de las de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra y
edes en riente el Carmen de Viboral), e Santafé de y aquellas que se integren a la urante el el en
CLASE Sed: i ional Orient icipio del C de Viboral Occi de Santafé de Antioqui 1l int la institucion durante el del contrat
DE los lugares anteriores, asi como en la Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y la Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa), con las ificaci técnicas de construccion
ivil descritas en la prop 6mica pl or el contratista, como parte integral del contrato”.
RIESGO v P P 9
COMPARIA PROBABILIDAD VALORACION e | FeEEED Ez‘l:"gl‘é'gg
No. DESCRIPCION CONTRATISTA| ASEGURADOR |  UDEA DE IMPACTO ONIVELDE | RESULTADO | TOLERANCIA TRATAMIENTO AACCIONES DE MITIGACION ©(%) | NPORCLASE | POR CLASE
A OCURRENCIA RIESGO (%) (%)
ERRORES Y OLVIDOS PROTEGERO
4 |INVOLUNTARIOS QUE HAYAN X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE gg,ﬁ,ﬁﬁ&%ﬁso; ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A
QUEDADO EN LA ESTIMACION o CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
DEL PRESUPUESTO TRANSFERIR EL
RIESGO
CAMBIOSIENIANCRMAIVIDAD EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO
RO ETALA DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA
N e S GYGE e 0] X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO |DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL
AT T e EmE CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE DICHO
MANERA SUSTANCIAL CONTRETD)
ERRORES COMETIDOS POR EL
CONTRATISTAEN LA .
ELABORACION DE LA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION SE DEBE ESTABLECER UN
PROPUESTA (PRECIOS POR PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
3 |DEBAJO DEL MERCADO) O EN X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO
DOCUMENTOS ELABORADOS DURANTE LA REVISION DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISION TECNICA DE
POR EL CONTRATISTA LA PROPUESTA.
DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO
REALIZAR LA OBSERVACION DIRECTA DEL PROYECTO:
RIESGO DE CORRUPCION: A) POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACION
.ﬁ'g;’l';':fni‘é"qsfg;‘ POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO
R ERTEC T e DE CONTRATACION Y LA EJECUCION O DESARROLLO DEL CONTRATO. B) POR PARTE DE
COMPORTAMIENTOS PROTEGER O AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE
A SE oRoDe MITIGAR EL RIESGO;  PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCION. Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR
4 | CORRUPCION, YA SEA DE LOS % % 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.
SERVIDORES PUBLICOS DE LA TRANSFERIR EL YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA
UNIVERSIDAD O DELITOS POR RIESGO INSTITUCION, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASI:
PARTE DE LOS EMPLEADOS DE « ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y
LAENTIDAD CONTRATISTA. CONVENIENCIA. + ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACION DIRECTA Y
QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.
EVITAR EL RIESGO;
PREVENIR EL
JURIDICOS, INCUMPLIMIENTO EN LA RIESGO:
LEGALES, EJECUCION DE LAS PROTEGER O GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCION DE LAS
DOCUMENTA | 5 |ACTIVIDADES Y TAREAS DE X x 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE ||/ EL RIESGO; ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAREN AL CONTRATO EN CUESTIGN Y CONTROL 31,25% | 25,00% 7.81%
LESY TO PACTADAS EN > |PERMANENTE DE LA INTERVENTORIA en R e
REGULATORI | |EL CONTRATO COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO
INADECUADA PROGRAMACION
DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
DEL CONTRATO PARA CIERTAS PROTEGER O
SEDES DE LA UNIVERSIDAD, MITIGAR EL RIESGO; | PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANT OEN CION CON LAS
& |SIN PREVIA COORDINACION X 1 2 2 23% MEDIO MODERADO |COMPARTIR O " | DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y
CON LOS ADMINISTRADORES o SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APLAZAMIENTOS
DE DICHAS DEPENDENCIAS TRANSFERIR EL DE LAS ACTIVIDADES
DANDO LUGAR A CONFLICTOS RIESGO
EN EL DESEMPENO DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS SEDES
PREVENIR EL
SANCIONES JURIDICAS Y
PENALESI DE ACUERDO CON s:tngE%ER 0
LOS ARTICULOS 368 Y 369 DEL
7 |CODIGO PENAL, ANTE LA x x 3 10 30 50% ALTO | IMPORTANTE | MITIGAR EL RIESGO; | VELAR POR EL CUMPLARENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DELA
VIOLACION DE LAS MEDIDAS COMPARTIR O
SANITARIAS ESTABLECIDAS EN
LARESOLUCION 666 DE 2020 ;'fEAsN(fg RIS BN
'SANCIONES JURIDICAS DE
ACUERDO CON LA SECCION 4 EREVENIREE
DEL DECRETO 780 DE 2016, E:?EC?EEO(;ER o
ENUNCIADAS EN EL ART.
8 2881419 X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE | MITIGAR EL RIESGO; ;:;gt:gg:t;u::;msu'ro B e FCHR LS R e EE LI, VIEE L
i COMPARTIR O
(REGIMEN REGLAMENTARIO TRANSFERIR EL
DEL SECTOR SALUD Y RIESGO
PROTECCION SOCIAL)
DISTURBIOS DE ORDEN EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y
5 o MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION DE LA DEPENDENCIA EN LA
A O CATVO X 1 s 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO | ¢ijs| SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA
ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION DE CONFLICTO.




ESTIMACION DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
TIPIFICACION DEL |ASIGNACION RESPONSABLE | Objeto: “Mantenimiento y Restauracién de cubiertas bajo la idad a de las ifi de la Universidad de Antioqui i dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra y
RIESGO DEL RIESGO Sedes i en i Oriente icipio del Carmen de Viboral), i Occi icipio de Santafé de ioquia) y aquellas que se integren a la institucion durante el del trato, en
los lugares anteriores, asi como en la Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y la Hacienda el Prog; icipio de Barbosa), con las i i técnicas de construccion
y activi descritas en la i por el ista, como parte integral del contrato”.
DISTURBIOS DE ORDEN
PUBLICO EN ZONAS ALEDANAS
ALAS DEPENDENCIAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA, O EN EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION
LAREGIOON DE DICHA PROTEGER O DE CONFLICTO O ACCIDENTE , CON BASE EN CONSULTA O INFORMACION REALIZADA POR
DEPENDENCIA, Y ACCIDENTES MITIGAR EL RIESGO; | EL CONTRATISTA.
10 | QUE IMPIDAN EL LIBRE X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A
DESPLAZAMIENTO DEL TRANSFERIR EL CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO Y DICHOS ACCIDENTES, EL INTERVENTOR
CONTRATISTA PARALLEGAR A RIESGO Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y LOS
piCHOIREGINEGIIREANZAR] SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE
LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO CONTENIDAS
EN EL CONTRATO
NO OBTENER LICENCIAS Y
PERMISOS AMBIENTALES QUE
SE NECESITEN PARA REALIZAR DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES,
LOS MANTENIMIENTOS Y/O COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA
1 | DISPOSICION DE LOS POSIBLES X x 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO |\, coRRECTO 0 DE LAS AC DE
RESIDUOS QUE GENEREN LAS APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES,
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
INADECUADA DISPOSICION DE PROTEGER O
O Crohinos MITIGAR EL RIESGO; | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO
12| Cara EN SITIOS NO X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS
AUTIRIZADOS POR LA TRANSFERIR EL PLANES AMBIENTALES, EXIGIR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
SOCIALES Y AUTORIDAD AMBIENTAL RIESGO
E 25,00% 25,00% 6,25%
s
PREVENIR EL
RIESGO;
PAROS ADMINISTRATIVOS Y BROTEGERIO DAR SEGUIMIENTO AL CONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS
B T X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO | MITIGAR EL RIESGO; | »crvi0AnEs DEL CONTRATO
COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO




ESTIMACION DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
TIPIFICACION DEL |ASIGNACION RESPONSABLE| Objeto: “Mantenimiento y Restauracién de cubiertas bajo la idad a de las di ificaci de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra y
CLASE RIESGO DEL RIESGO Sedes i en i Oriente icipio del Carmen de Viboral), i Occi icipio de Santafé de Antioquia) y aquellas que se integren a la institucion durante el del trato, en
DE los lugares anteriores, asi como en la Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y la Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa), con las ificaci técnicas de construccion
RIESGO y activi descritas en la prop 6mica pl por el contratista, como parte integral del contrato”.
COMPARIA' PROBABILIDAD VALORACION PROMEDI | PONDERACIO Ez?';fé'gg
No. DESCRIPCION CONTRATISTA| ASEGURADOR |  UDEA DE IMPACTO | PR ONIVELDE | RESULTADO | TOLERANCIA TRATAMIENTO AACCIONES DE MITIGACION (% | NPOR CLASE | POR CLASE
A OCURRENCIA RIESGO (%) (%) i
FENOMENOS NATURALES QUE PROTEGER O
10 | A N L SSRVICO YIO LAS . . q O D e N0 TS gg’ﬁﬁ_ﬁlé%sso, DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE
e T e T S TR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
EN EL CONTRATO RIESGO
PREVENIR EL
DEMANDAS ANTE EL RIESGO;
s :;‘g;’;:;'gm’ﬁ;i”‘s . . 3 O o o ® TS ;Tﬁgigi?_ ORIESGO_ VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA
B A TR > |RESOLUCION 666 DE 2020
RESOLUCION 666 DE 2020 TRANSFERIR EL
RIESGO
PREVENIR EL
PELIGROS BIOLOGICOS POR E:?EC?EEO(;ER o
INFECCION CON BACTERIAS,
16 | PARASITOS, O CONTAGIO CON X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE | MITIGAR EL RIESGO; ;:;gt:gg:t;u::;msu'ro B2 LS FHACHR LS R e EE LN, VIEE L
VIRUS (COVID 19), Y COMPARTIR O
FAISIEES TRANSFERIR EL
RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
PREVENIR EL
INCUMPLIMIENTO ENBL PAGO. RIESGO; El ista debe adjuntar el certificado expedido por el revisor fiscal en
. o PROTEGER O el que conste que se encuentra al dia con el pago de las obligaciones del sistema de
) SOt SSEC UM AD NN X 2 20 L (2 ALTO | IMPORTANTE | \ymiGAR EL RIESGO; | seguridad social y para fiscales, se exige garantia unica de cumplimiento con amparo de
POR PARTE DEL CONTRATISTA COMPARTIR O pago de salarios, iones sociales e i izaci
TRANSFERIR EL
RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
PREVENIR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS E:?EC?EEO(;ER o 2
ACTIVIDADES PLANTEADAS EN S SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL POR PARTE DE LA
18 | EL_ CONTRATO POR PARTE DEL X X 2 2y 4D b ALIC IMPORTANTE |\ TiGAR EL RIESGO; |INTERVENTORIA
CONTRATISTA COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO
DANOS A TERCEROS O A
PROPIEDAD DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA EN CADA UNA DE
19 |SUS DEPENDENCIAS AL X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO |SOLICITAR POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Y DE ESTABILIDAD
MOMENTO DE REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
NO PREVER LOS COSTOS DE
FINANCIACION EN QUE DEBE PROTEGER O
INCURRIRODURANTE LA MITIGAR EL RIESGO;
EJECUCION DE LAS " |EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINACIERO
20 | ACTIVIDADES DE X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO $°M PSA:;';:‘ROEL DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.
T0 RAN
'CONSIGNADAS EN EL RIESGO
CONTRATO
DANOS A TERCEROS O A
PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PROTEGER O
EN CADA UNA DE MITIGAR EL RIESGO;
Y 21 | SUS DEPENDENCIAS AL X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO |COMPARTIR O SOLICITAR POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 37,78% | 28,13% 10,63%
MOMENTO.DE AL TRANSFERIR EL
MANTENIMIENTO RIESGO
PREVENIR EL
RIESGO;
FLUCTUACION DEL COSTO DE EROTEGERO EL CONTRATO SE REAJUSTARA POR CAMBIO DE ANO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 DEL ANO
] e e X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO | MITIGAR EL RIESGO; | o1’ TERMINA.
COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO
SANCIONES ECONOMICAS DE PREVENIR EL
Priip iy ARTICULO RIESGO: EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR MENSUALMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
B  aESTaNTIVO PROTEGER O REVISOR FISCAL EN EL CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LAS
3 . |OBLIGACIONES DEL SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. SE EXIGE GARANTIA
B T e A DOR, X X 2 10 20 33% MEDIO | MODERADO gg’ﬁf;ﬁégﬁso’ UNICA DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES,
e (D SR e e Rl ASIMISMO, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA
(Protocolo General de RRA'IES‘GO RESOLUCION 666 DE 2020
Bioseguridad COVID-19)




TIPIFICACION DEL

ASIGNACION RESPONSABLE

ESTIMACION DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

Objeto: “Mantenimiento y Restauracion de cubiertas bajo la i a de las de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra y
CLASE RIESGO DEL RIESGO Sedes Regi en i Oriente icipio del Carmen de Viboral), i Occi de Santafé de Antioquia) y aquellas que se integren a la institucién durante el del contrato, en
DE los lugares anteriores, asi como en la Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y la Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa), con las ificaci técnicas de construccion
Vil descritas en la prop 6mica pl or el contratista, como parte integral del contrato”.
RIESGO v P P 9
COMPARIA PROBABILIDAD VALORACION e | FeEEED Ez?:fggg
No. DESCRIPCION CONTRATISTA| ASEGURADOR |  UDEA DE IMPACTO ONIVELDE | RESULTADO | TOLERANCIA TRATAMIENTO AACCIONES DE MITIGACION
O(%) | NPORCLASE | PORCLASE
A OCURRENCIA RIESGO (%) (%)
SANCIONES ECONOMICAS DE PREVENIR EL
ACUERDO CON EL DECRETO RIESGO: EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR MENSUALMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL
LEY 1295 DE 1994 ANTE EL PROTEGER O REVISOR FISCAL EN EL CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LAS
INCUMPLIMIENTO DEL . | OBLIGACIONES DEL SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. SE EXIGE GARANTIA
24| ARTICULO 91 DE ESTE X X 2 10 20 33% MEDIO | MODERADO ggﬁx:;lgﬁsao, UUNICA DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E
DECRETO ONES, ASIMISMO, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE
(81n'steriol=bal oS edtiricad u BIOSEGURIDAD. Y DE LA RESOLUCION 666 DE 2020
Social) RIESGO
SANCIONES ECONOMICAS DE PREVENIR EL
ACUERDO CON LA SECCION 4 RIESGO;
DEL DECRETO 780 DE 2016 PROTEGER O
ENUNCIADAS EN EL ARTICULO . | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA
25 2.8.8.1.4.21, ANTE LA VIOLACION X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO |MITIGAR EL RIESGO; RESOLUCION 666 DE 2020
DE LAS MEDIDAS SANITARIAS COMPARTIR O
ESTABLECIDAS EN LA TRANSFERIR EL
RESOLUCION 666 DE 2020 RIESGO
PROTEGER O
MAL PROCEDIMIENTO EN LAS MITIGAR EL RIESGO;
26 | ACTIVIDADES DE x X 1 10 10 17% BAJO | TOLERABLE COMPARTIR O L L IO M G SN VRO
MANTENIMIENTO TRANSFERIR EL
RIESGO
MALA O REGULAR CALIDAD DE PROTEGER O B
LOS TRABAJOS REALIZADOS MITIGAR EL RIESGO; |EL INTERVENTOR VELARA POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
27 |EN LAS ACTIVIDADES DE x x 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O ’ |REALIZADOS, IGUALMENTE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE
MANTENIMIENTO ° TRANSFERIR EL MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, ASI
CONSIGNADAS EN EL COMO POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA OBRA
CONTRATO RIESGO
EVITAR EL RIESGO;
ACCIDENTALIDAD PRESENTADA ;FEES\:EEDN'IR EC
- ké‘ﬁé?é’ﬁﬁ'iﬂ.;s Que PROTEGER O EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACION
7 e T e X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE |\ 2 EL RIESGO: | PE LA AUTENTICIDAD DE ESTOS, POLIZA DE PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES
SR ADE ST AR > | E INDEMNIZACIONES
o TRANSFERIR EL
RIESGO
TECNICOS,
2 PREVENIR EL
OPERATIVOS | | ACCIDENTALIDAD PRESENTADA
EN EL SITIO DE TRABAJO POR s:fng%ER 0 28,711% 21,88% 6,28%
EJECUCION FALTA O DEFICIENCIA DEL ;
29 | SISTEMA DE SEGURIDAD x 2 10 20 33% MEDIO | MODERADO |MITIGAR EL RIESGO; MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO; POLIZA DE PAGO
INDUSTRIAL, Y DEBIDO A COMPARTIR O
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y
PELIGROSAS ;TEASNGS‘; RIS BN
DANOS ATERCEROS POR PREVENIR EL LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPENO CON BASE A
30 |INADECUADAS PRACTICAS DE X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE | e LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y
10 EXTRACONTRACTUAL
MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA =
DE SENALIZACION AL RIESGO;
MOMENTO DE REALIZAR LOS PROTEGER O LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPENO CON BASE EN
31 | TRABAJOS DE X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO |MITIGAR EL RIESGO; | LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y
MANTENIMIENTO, LO CUAL COMPARTIR O EXTRACONTRACTUAL
PUEDE INCURRIR EN TRANSFERIR EL
ACCIDENTES A CIetrarm
IMPOSIBILIDAD DEL PROTEGER O
CONTRATISTA PARA PRESTAR MITIGAR EL RIESGO; | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA
32 |UN BUEN SERVICIO ANTE LA X X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O RESOLUCION 666 DE 2020; ASIMISMO, PROYECTAR MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EL
EMERGENCIA SANITARIA TRANSFERIR EL PRESTAMO DEL SERVICIO EN CASO DE CUARENTENA.
‘GENERADA POR EL COVID 19 RIESGO

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

| 30,97% |




ESTIMACION DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS

TIPIFICACION DEL |ASIGNACION RESPONSABLE| oObjeto: “Mantenimiento y Restauracién de cubiertas bajo la idad a de las fi de la Universidad de Antioqui i dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra y
RIESGO DEL RIESGO Sedes i en i Oriente icipio del Carmen de Viboral), i Occi icipio de Santafé de ioquia) y aquellas que se integren a la institucion durante el del trato, en
los lugares anteriores, asi como en la Hacienda la Montafia (Municipio de San Pedro de los Milagros) y la Hacienda el Prog; icipio de con las i i técnicas de construccion
y activi descritas en la i por el i como parte integral del contrato”.

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

E ALTA 3 15 25% 30 50% 60 100%
a
§ MEDIA 2 10 17% 20 33% 40 67%
g
o BAJA 1 5 8% 10 17% 20 33%
5 10 20
'VALORACION
BAJO MEDIO ALTO
IMPACTO
PROBABI PRODU | NIVEL DE| RESULTAD | TOLERANCI
TRATAMIENT
upap | 'MPACTO | "cro ™ | RiESGO o A O
1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE |ASUMIR EL RIESGO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
1 10 10 17% BAJO TOLERABLE |COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO
2 5 10 17% BAJO TOLERABLE |PREVENIR EL RIESGO
3 5 15 25% MEDIO MODERADO |PREVENIR EL RIESGO

PREVENIR EL RIESGO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
2 10 20 33% MEDIO | MODERADO |cOMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
1 20 20 33% MEDIO MODERADO |COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO

PREVENIR EL RIESGO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
3 10 30 50% ALTO | IMPORTANTE | coMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO

COMBINACIONES

EVITAR EL RIESGO

PREVENIR EL RIESGO

2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE |PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO

EVITAR EL RIESGO

PREVENIR EL RIESGO

3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE |PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
COMPARTIR O TRANSFERIR EL
RIESGO




TABULACION Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ESTIMACION DEL

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM CLASE DE RIESGOS RIESGO POR CLASE
(%)
JURIDICOS, LEGALES, ® JURIDICOS, LEGALES,
1 DOCUMENTALES Y 7.81% DOCUMENTALES Y
REGULATORIOS REGULATORIOS
SOCIALES TS
2 ylo 6,25% AMBIENTALES
AMBIENTALES
® FINANCIEROS y/o
FINANCIEROS y/ FeonomIcos
ylo o
®  |EcoNomicos 1083%
= TECNICOS y/o OPERATIVOS
y/o DE EJECUCION
4 TECNICOS y/o OPERATIVOS 6.28%
ylo DE EJECUCION ’
A o
TABULACION Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)
ITEM RIESGO GLOBAL ESTIMACION GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE
ESTIMACION DE RIESGO

30,97%

PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO

69,03%

FINANCIEROS Y
ECONOMICOS

76,84%

TECNICOS, OPERATIVOS Y
DE EJECUCION

83,09%

= PORCENTAJE DE

ESTIMACION DE RIESGO

= PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO




