
No. DESCRIPCION  CONTRATISTA
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

IMPACTO PRODUCTO
VALORACION Ó 

NIVEL DE RIESGO 
(%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN
PROMEDIO 

(%)
PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACION DEL 
RIESGO POR 

CLASE (%)

1

ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN 
QUEDADO EN LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES: APU, UNIDADES, 
CANTIDADES DE OBRA; EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; EN LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA; EN LA 
MINUTA CONTRACTUAL O EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

ELABORAR UN  PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A CONTRATAR, 
VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS, REVISIÓN POR PARTE DE UN 
GRUPO INTERDISCIPLIMNARIO.

DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE ESTABLECIÓ UN PERIODO DE 
OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

2

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE 
FUNDAMENTA LA  ESTRUCTURA DEL 
PRESUPUESTO, GENERANDO UNA 
VARIACIÓN DEL MISMO DE MANERA 
SUSTANCIAL

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA 
OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR 
ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU 
PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO

3

ERRORES COMETIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE 
LA PROPUESTA (PRECIOS POR 
DEBAJO DEL MERCADO) O EN 
DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE DEBE ESTABLECER UN PERIÓDO 
DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

DURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA 
PROPUESTA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA, LAS FÓRMULAS APLICADAS Y 
TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ANTES DE ENTREGARLA

4

RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE 
SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE 
PRESENTEN CONDUCTAS O 
COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS 
COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE 
DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 
CONTRATISTA.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: 
A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACIÓN 
POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN Y SU LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO.

B) POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS 
DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN. Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.
YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA 
INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ: 
• ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA.
• ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DIRECTA Y QUIEN ES COMPETENTE 
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. 
SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO.

5

INCUMPLIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES  Y TAREAS DE 
MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL 
CONTRATO

X x 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

GENERAR  POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAÑEN AL CONTRATO EN CUESTION Y CONTROL PERMANENTE DE 
LA INTERVENTORÍA

6

INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y TAREAS DEL 
CONTRATO PARA CIERTAS SEDES DE 
LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA 
COORDINACIÓN CON LOS 
ADMINISTRADORES DE DICHAS 
DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A 
CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE 
LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES                                                                                                                              

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LAS DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y 
SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APLAZAMIENTOS DE 
LAS ACTIVIDADES

7
DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO

  X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE 
LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE 
EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN 
CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO.

8

DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN 
ZONAS ALEDAÑAS A LAS 
DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA, O EN LA REGION DE 
DICHA DEPENDENCIA, Y ACCIDENTES 
QUE IMPIDAN EL LIBRE 
DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA 
PARA LLEGAR A DICHO RECINTO Y 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE 
CONFLICTO  O ACCIDENTE , EN BASE A CONSULTA O INFORMACIÓN REALIZADA POR EL 
CONTRATISTA.
EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA 
DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y ACCIDENTES QUE EL IMPIDAN EL LIBRE 
DESPLAZAMIENTO AL CONTRATISTA;  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR LA 
REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE

9

NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS 
AMBIENTALES QUE SE NECESITEN 
PARA REALIZAR LOS 
MANTENIMIENTOS  Y/O DISPOSICIÓN 
DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE 
GENEREN LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO 
CON LA DEPENDENCIA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO 
DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
APLICAR PROTOCOLOS DE  MANEJO Y PLANES  AMBIENTALES, EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO

10

INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS 
DESECHOS GENEREDOS POR LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS 
NO AUTIRIZADOS POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA 
OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES 
AMBIENTALES, 

LA UNIVERSIDAD DEBE CONTRATAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS CON UNA ENTIDAD 
COMPETENTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA

EXIGIR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

11
PAROS ADMINISTRATIVOS Y 
ACADEMICOS DE LAS SEDES 

X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS

SOCIALES Y 
AMBIENTALES

19,00% 28,00% 5,32%

 ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y 
ampliaciones  para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerinos, 
laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, 

lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada”, en todas 
las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de 

Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)

ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO

CLASE DE 
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

24,00% 4,64%

JURIDICOS, 
LEGALES, 

DOCUMENTALES 
Y 

REGULATORIOS

19,33%



No. DESCRIPCION  CONTRATISTA
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA

IMPACTO PRODUCTO
VALORACION Ó 

NIVEL DE RIESGO 
(%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN
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(%)
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ESTIMACION DEL 
RIESGO POR 

CLASE (%)

 ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y 
ampliaciones  para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerinos, 
laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, 

lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada”, en todas 
las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de 

Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)

ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO

CLASE DE 
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

12

INTERRUPCIÓN DEL CONTRATO POR 
CUENTA DE PANDEMIA, CONTAGIOS 
AL INTERIOR DE LA OBRA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL DEL MANEJO DE 
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. SE DEBE CONTAR  CON LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

13

FENOMENOS NATURALES QUE 
AFECTEN EL SERVICO Y/O LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CONTRATO (NO TIENE QUE VER CON FENÓMENOS NATURALES, SE SUGIERE 
REVISAR LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN)

14

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE 
SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES 
Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL 
TECNICO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR MENSUALMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REVISOR 
FISCAL EN EL QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA LA DÍA CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES, SE EXIGE GARANTIA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDENMIZACIONES.

15

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL 
CONTRATO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA APROBADO. SOLICITAR POLIZAS DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

16

DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN 
CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL 
MOMENTO DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL 
SERVICIO

17

NO PREVER LOS COSTOS DE 
FINANCIACION EN QUE DEBE 
INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN 
EL CONTRATO

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA FINACIAR LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.  Y; EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL 
CONTROL FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBE SOLICITAR 
POLIZAS DE  CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO

18

DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 
CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL 
MOMENTO DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

SOLICITAR PÓLIZAS DE POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

19
FLUCTUACIÓN  DEL COSTO DE LOS 
MATERIALES

X  2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              
PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATO INCLUYE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL 
MECANISMO DE BOLSA PARA ATENDER LA COMPRA DE LO URGENTE Y LA UNIVERSIDAD ES LA 
ENCARGADA DE SUMINISTRAR LOS MATERIALES.

EXIGIR POLIZA DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

19
MAL PROCEDIMIENTO EN LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMAS DE SOLICITAR 
PÓLIZAS DE CALIDAD  DEL SERVICIO.

20

MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CONSIGNADAS EN EL CONTRATO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,  
IGUALMENTE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Y LA 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA.  IGUALMENTE SOLICITAR  PÓLIZAS 
DE CALIDAD DEL SERVICIO

21

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN 
LA EJECUCION DE TRABAJOS EN 
ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS 
CON LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA 
AUTENTICIDAD DE ESTOS

22

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL 
SITIO DE TRABAJO POR FALTA O 
DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y  DEBIDO A 
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y 
PELIGROSAS

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 
RIESGO;                              
COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA 
OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE PRESTACIONES 
SOCIALES Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE 
ESTOS RIESGOS.

LA UNIVERSIDAD DEBE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO Y ADEMÁS IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESPECÍFICAMENTE 
PARA EL CONTRATO

EXIGIR A LA EMPRESA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Y ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALY CERTIFICADOS DE TRABAJO EN 
ALTURAS.

23
DAÑOS A TERCEROS POR 
INADECUADAS PRACTICAS DE 
MANTENIMIENTO

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO
LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  EN BASE A LAS 
PÓLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

24

MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE 
SEÑALIZACIÓN AL MOMENTO DE 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, LO CUAL PUEDE 
INCURRIR EN ACCIDENTES A 
TERCEROS

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO
LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  EN BASE A LAS 
PÓLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

21,60%

5,36%

26,17% 24,00% 6,28%
FINANCIEROS Y 
ECONOMICOS

22,33%
TECNICOS, 

OPERATIVOS Y 
DE EJECUCION

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

24,00%



No. DESCRIPCION  CONTRATISTA
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD DE 
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RIESGO POR 
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 ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y 
ampliaciones  para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerinos, 
laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, 

lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada”, en todas 
las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de 

Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)

ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO

CLASE DE 
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ALTA 3 15 25% 30 50% 60 100%

MEDIA 2 10 17% 20 33% 40 67%

BAJA 1 5 8% 10 17% 20 33%

PROBABILIDAD IMPACTO PRODUCTO
NIVEL DE 
RIESGO

RESULTADO TOLERANCIA

1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE 

1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

2 5 10 17% BAJO TOLERABLE

3 5 15 25% MEDIO MODERADO

2 10 20 33% MEDIO MODERADO

1 20 20 33% MEDIO MODERADO

3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE

2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

3 20 60 100% ALTO INACEPTABLE

ASUMIR EL RIESGO

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                       
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

PREVENIR EL RIESGO

IMPACTO

PREVENIR EL RIESGO

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
E

S

PREVENIR EL RIESGO                                                                          
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                           
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                     
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

PREVENIR EL RIESGO                                                                             
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                       
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO                                                                                    
PREVENIR EL RIESGO                                                                          
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                  
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
EVITAR EL RIESGO                                                                                 
PREVENIR EL RIESGO                                                                             
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                  
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

TRATAMIENTO

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

20
VALORACION

ALTOBAJO MEDIO

105



ITEM CLASE DE RIESGOS
ESTIMACION DEL 

RIESGO POR CLASE 
(%)

1
JURIDICOS, LEGALES, 
DOCUMENTALES Y 
REGULATORIOS

4,64%

2
SOCIALES                                              
y/o                                           
AMBIENTALES

5,32%

3
FINANCIEROS y/o 
ECONOMICOS

6,28%

4
TECNICOS y/o OPERATIVOS 
y/o DE EJECUCION

5,36%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 
ESTIMACIÓN DE RIESGO 

21,60%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 
RIESGO

78,40%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

4,64%

5,32%

6,28%

5,36%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

JURIDICOS, LEGALES,
DOCUMENTALES Y
REGULATORIOS

SOCIALES
y/o
AMBIENTALES

FINANCIEROS y/o
ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS
y/o DE EJECUCION

21,60%

78,40%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE
ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO


