
No. DESCRIPCION  CONTRATISTA
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACION Ó 

NIVEL DE 

RIESGO (%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN
PROMEDIO 

(%)

PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

1

ERRORES Y OLVIDOS 

INVOLUNTARIOS QUE HAYAN 

QUEDADO EN LA ESTIMACIÓN DEL 

PRESUPUESTO

X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

                PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

ELABORAR UN  PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS 

A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

2

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE 

FUNDAMENTA LA  ESTRUCTURA 

DEL PRESUPUESTO, GENERANDO 

UNA VARIACIÓN DEL MISMO DE 

MANERA SUSTANCIAL

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.  EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y 

AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO

3

ERRORES COMETIDOS POR EL 

CONTRATISTA EN LA ELABORACION 

DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR 

DEBAJO DEL MERCADO) O EN 

DOCUMENTOS ELABORADOS POR 

EL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

                PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE DEBE 

ESTABLECER UN PERIÓDO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

DURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISIÓN 

TÉCNICA DE LA PROPUESTA.

4

RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE 

SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE 

PRESENTEN CONDUCTAS O 

COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS 

COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD O DELITOS POR 

PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA 

ENTIDAD CONTRATISTA.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: 

A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA 

VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y 

DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU LA EJECUCIÓN O DESARROLLO 

DEL CONTRATO.

B) POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y 

FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN. Y QUE PUEDE, EN 

CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y 

HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.

YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN 

LA INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ: 

• ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE 

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.

• ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DIRECTA Y QUIEN ES 

COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

5

INCUMPLIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES  Y TAREAS DE 

MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL 

CONTRATO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

GENERAR  POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAÑEN AL CONTRATO EN CUESTION Y CONTROL 

PERMANENTE DE LA INTERVENTORÍA

6

INADECUADA PROGRAMACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL 

CONTRATO PARA CIERTAS SEDES 

DE LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA 

COORDINACIÓN CON LOS 

ADMINISTRADORES DE DICHAS 

DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A 

CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES                                                                                                                              

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LAS 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR 

INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO,  POR POSIBLES ADICIONES 

EN LAS VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES. GENERAR PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO

7

DEMANDAS A CAUSA DEL MAL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE: CERRADURAS, 

VIDRIOS, MODULARES Y MUEBLES 

DE OFICINA POR CARENCIA DE 

MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

VIGILAR QUE SE EJECUTE  DE MANERA EFICIENTE Y PERIODICA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MODULARES, MUEBLES DE OFICINA, 

CERRADURAS  Y VIDRIOS.   GENERAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO.

25,00%

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE  Servicio de mantenimiento, reparación y adecuación de amueblamiento de oficinas, puestos de trabajo y espacios de estudio, 

compuestos por muebles de oficina, sistemas y divisiones modulares, sillas, módulos de estudio, archivadores, tableros y carteleras, en diferentes materiales, tamaños y formas; 

sistemas de cerraduras, sistemas de vidrio, persianas; existentes en las diferentes sedes dentro del área metropolitana. Incluye suministro e instalación de los elementos 

requeridos para su correcto funcionamiento y el desmonte y traslado de los componentes obsoletos

Alcance: El objeto incluye mano de obra para la recuperación de elementos retirados de otros espacios, su posterior adecuación y reutilización en donde lo requieran, suministro de 

superficies de trabajo, sillas, cerraduras, carteleras, vidrios, persianas y todos los elementos necesarios para las adecuaciones de los espacios en las diferentes dependencias de la 

Universidad de Antioquia ubicadas en el Área Metropolitana.

ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO

CLASE DE RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

26,67% 6,67%

JURIDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS



8
DEMANDAS A CAUSA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDAD PROFESIONAL

X X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

VIGILAR QUE SE EJECUTE  DE MANERA EFICIENTE Y PERIODICA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AMUEBLAMIENTO.

VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MANEJAR PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD, MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS AREAS DE TRABAJO

GENERAR PÓLIZAS DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMIZACIONES.

9
DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

                PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA 

CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL 

INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA 

SITUACIÓN DE CONFLICTO , EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL 

CONTRATISTA

10

DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN 

ZONAS ALEDAÑAS A LAS 

DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA, O EN LA REGION DE 

DICHA DEPENDENCIA, Y 

ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE 

DESPLAZAMIENTO DEL 

CONTRATISTA PARA LLEGAR A 

DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA 

SITUACIÓN DE CONFLICTO  O ACCIDENTE , EN BASE A CONSULTA O INFORMACIÓN 

REALIZADA POR EL CONTRATISTA.

EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS 

DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DICHOS 

ACCIDENTES  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR SU 

REPROGRAMACIÓN Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE

11

NO OBTENER LICENCIAS Y 

PERMISOS AMBIENTALES QUE SE 

NECESITEN PARA REALIZAR LOS 

MANTENIMIENTOS  Y/O DISPOSICIÓN 

DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE 

GENEREN LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO

X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, 

COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS 

PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

APLICAR PROTOCOLOS DE  MANEJO Y PLANES  AMBIENTALES. 

12

INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS 

DESECHOS GENEREDOS POR LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS 

NO AUTIRIZADO SPOR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TECNICO  DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE 

LOS PLANES AMBIENTALES.  EXIGIR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

13
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

ACADEMICO POR EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TECNICO  DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, SE DEBEN PROGRAMAR LOS 

TRABAJOS CON TIEMPO E INFORMAR AL USUARIO ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO

14

PAROS ADMINISTRATIVOS Y 

ACADEMICOS DE LAS SEDES 

REGIONALES Y SEDES DE 

EXTENSIÓN

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

                PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TECNICO  DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE 

LOS PLANES DE EMERGENCIA

15

FENOMENOS NATURALES QUE 

AFECTEN EL SERVICO Y/O LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA 

REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

16

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE 

SALARIOS , PRESTACIONES 

SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL 

PERSONAL TECNICO POR PARTE 

DEL CONTRATISTA

X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

           PREVENIR EL RIESGO;                              

                           PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE VELAR POR EL CORRECTO DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SIEMPRE QUE DICHO 

DESEMPEÑO GENERE CONFLICTOS E INCONVENIENTES DIRECTOS SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO Y POR ENDE DEL CONTRATO, ADEMAS EL 

PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LA 

RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LAS 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 

SOLICITAR POLIZA DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

17

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL 

CONTRATO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA

X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

           PREVENIR EL RIESGO;                              

                           PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PARTE DE 

LA INTERVENTORÍA

18

DAÑOS A TERCEROS O A 

PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS 

DEPENDENCIAS AL MOMENTO DE 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

19

NO PREVER LOS COSTOS DE 

FINANCIACION EN QUE DEBE 

INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN 

EL CONTRATO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBE SOLICITAR 

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

25,00% 26,67% 6,67%

JURIDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS

SOCIALES Y AMBIENTALES 19,00% 23,33% 4,43%

31,44% 30,00% 9,43%
FINANCIEROS Y 

ECONOMICOS



20

PERDIDADS ECONOMICAS ANTE 

FALLAS DEL EQUIPO COMO 

CONSECUENCIAS DE UN MAL 

PROCEDIMIENTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO.

IGUALMENTE  INTERVENTORIA DEBE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONTRATO, ADEMAS DEL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADECUADOS PARA DICHA LABOR

21
FLUCTUACIÓN  DEL COSTO DE LOS 

MATERIALES
X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

                PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              

             COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO SE REAJUSTARÁ POR CAMBIO DE AÑO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 

DEL AÑO QUE TERMINA

22

FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE 

INTERES, TASAS DE CAMBIO 

INTERES, VARIACION CAMBIARIA Y 

FINANCIERAS, POR CAUSAS MICRO 

Y MACRO EN PROYECTOS 

FINANCIADOS CON CRÉDITOS

X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SEBE 

RESPALDAR MEDIANTE CDP.  LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR 

OTRAS FUENTES DE FINACIACION

23 INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL 

FINANCIERO  DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBEN SOLICITAR INDICIES 

FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACION, QUE GARANTICEN SOLIDEZ 

FINACIERA.

24 FLUCTUACION DEL DÓLAR X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL CONTRATO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, EL CUAL PUEDE VARIAR, POR TANTO SE DEBE TENER EN CUENTA 

UN PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO 

(UNIVERSIDAD) Y EN LA PROPUESTA (CONTRATISTA). EL CONTRATO SE 

REAJUSTARÁ POR CAMBIO DE AÑO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 DEL AÑO QUE 

TERMINA

25
MAL PROCEDIMIENTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMAS 

DE SOLICITAR PÓLIZAS DE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  

Y LA PÓLIZA  DE CALIDAD DEL SERVICIO.

26

MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS 

TRABAJOS REALIZADOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONSIGNADAS EN EL CONTRATO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

CALIFICADA Y CERTIFICADA.  IGUALMENTE SOLICITAR  PÓLIZAS DE  CALIDAD DEL 

SERVICIO; ADEMÁS DE LA PÓLIZA DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS

27

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN 

EL SITIO DE TRABAJO POR FALTA O 

DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y  DEBIDO 

A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y 

PELIGROSAS

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SOLICITAR PÓLIZAS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

28
ACCIDENTALIDAD PRESENTADA 

POR MANIPULACIÓN DE 

HERRAMNIENTAS

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD PARA DICHA TAREA

SOLICITAR PÓLIZAS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

29
DAÑOS A TERCEROS POR 

INADECUADAS PRACTICAS DE 

MANTENIMIENTO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  EN 

BASE A LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

30

MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE 

SEÑALIZACIÓN AL MOMENTO DE 

REALIZAR LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, LO CUAL PUEDE 

INCURRIR EN ACCIDENTES A 

TERCEROS

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL 

RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR 

EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  EN 

BASE A LAS PÓLIZAS DE  RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

25,53%

25,00%
TECNICOS, OPERATIVOS Y 

DE EJECUCION

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

20,00% 5,00%

31,44% 30,00% 9,43%
FINANCIEROS Y 

ECONOMICOS



ITEM CLASE DE RIESGOS

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

1

JURIDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS

6,67%

2

SOCIALES                                              

                y/o                                           

                AMBIENTALES

4,43%

3
FINANCIEROS y/o 

ECONOMICOS
9,43%

4

TECNICOS y/o 

OPERATIVOS y/o DE 

EJECUCION

5,00%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 
25,53%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 

RIESGO
74,47%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

6,67%

4,43%
9,43%

5,00%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

JURIDICOS, LEGALES,
DOCUMENTALES Y
REGULATORIOS

SOCIALES
y/o
AMBIENTALES

FINANCIEROS y/o
ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS
y/o DE EJECUCION

25,53%

74,47%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE
ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO


